ETAPAS	INICIO	DUR ACIÓ N	FINAL	%	DIAS COMPLETADOS
Fase de planificación.	21/04/2020	70	30/06/2020	100%	70
Fase de análisis.	1/07/2020	120	29/10/2020	100%	120
Fase de diseño.	31/10/2020	120	28/02/2021	70%	84
Fase de desarrollo.	1/02/2021	120	1/06/2021	0%	0
Fase de integración y periodo de pruebas.					

21/04/2020 INICIO 1/06/2021 FIN



